

## ■ Cronograma Completo — Biohelp LRP

Duração total estimada: 12 a 14 semanas

Modelo: Sprints quinzenais (2 semanas)

FASE 0 — Kickoff & Congelamento de Escopo (1 semana)

Objetivo: evitar retrabalho e escopo infinito

O que é feito:

- Reunião de kickoff
- Validação e assinatura: Matriz Esforço x Impacto, Sprint 1, Anexo TBD
- Definições formais (cadastro sem link, tags Shopify, preço de membro)
- Criação de ambientes (Supabase, Shopify, Vercel)

Entregáveis:

- Documento de escopo assinado
- Anexo TBD
- Ambientes criados

Critério de aceite:

- Escopo assinado
- Ambientes funcionando

FASE 1 — Sprint 1 (2 semanas)

Onboarding, Rede e Shopify Sync

Entregáveis:

- Cadastro com e sem link
- Customer criado/atualizado na Shopify
- Tags aplicadas
- Dashboard do membro
- Admin mínimo

Critério de aceite:

- Fluxo end-to-end validado
- Admin audita vínculo

FASE 2 — Sprint 2 (2 semanas)

CV, Pedidos e Status

Entregáveis:

- CV automático
- Status ativo/inativo
- Logs de webhooks

Critério de aceite:

- CV correto
- Status mensal correto

FASE 3 — Sprint 3 (2 semanas)

Rede Visual e Níveis

Entregáveis:

- Árvore visível
- Níveis calculados

Critério de aceite:

- Rede consistente
- Níveis corretos

FASE 4 — Sprint 4 (2–3 semanas)

Comissões + Ledger

Entregáveis:

- Ledger auditável
- Comissão explicável

Critério de aceite:

- Valores corretos
- Ledger sem caixa preta

FASE 5 — Sprint 5 (2–3 semanas)

Saques e Fiscal

Entregáveis:

- Fluxo de saque completo
- Validações fiscais

Critério de aceite:

- Pagamento sem inconsistência

FASE 6 — Estabilização & Go-live (1 semana)

Entregáveis:

- Sistema em produção
- Manual operacional

Total estimado: 12–14 semanas